

Country	Programmatic Area	Activity	Partner	Milestones			GPF indicator code If applicable, enter the code to the Grant Performance Framework indicator to which this activity is linked	Expected Outcome	TOTAL
				Jun-20	Nov-20	Jun-21			
Côte d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	Assister le pays dans la mise en œuvre du plan annuel d'amélioration de la qualité des données	WHO	Au moins une réunion de validation de la qualité des données organisée et le rapport trimestriel de monitoring de mise en œuvre du plan disponible	Au moins deux réunions de validation de la qualité des données organisées et deux rapports trimestriels de monitoring de mise en œuvre disponible.	Au moins 3 réunions de validation de la qualité des données organisées et le rapport trimestriel de monitoring de mise en œuvre disponible.	R-T 10 IR-T 12 IR-T 14	Données de vaccination de meilleures qualités pour orienter le programme	
Côte d'Ivoire	Supply Chain & Procurement	Assister le pays dans l'évaluation GEV Externe à l'aide de l'outil GEV 2.0.	WHO	Plan d'amélioration de la GEV disponible et inventaire de la chaîne du froid et du matériel roulant à jour.	La mise en œuvre du plan d'amélioration de la GEV à mi-parcours disponibles		IR-T7 IR-T1 IR-C 8.5	Disponibilité d'un inventaire à jour des équipements de la chaîne du froid et données logistique PEV intégrées dans le DHIS2.	
Côte d'Ivoire	Programme Management - General Management	Soutien à la préparation de la revue externe du PEV .	WHO	Termes de référence du Consultant disponible consultant Mobilisé pour l'appui	Revue externe réalisée Rapport assorti de plan de mise en œuvre des recommandations disponible	Au moins 30 % des recommandations sont mises en œuvre	OI-T52 IR-T2 IR-T25	Analyse situationnelle du programme disponible	
Côte d'Ivoire	Supply Chain & Procurement	Soutenir la DCPEV dans le déploiement du SMT pluriannuel	WHO	Les 112 CPEV de districts, les 33 CPEV de Région, 10 Logisticiens du niveau central et 10 Logisticiens Régionaux sont formés à l'utilisation du SMT pluriannuel.	70% des dépôts de district et 60 % des région rapportent les données de stocks à travers le SMT	100% des dépôts de district et 100 % des région rapportent les données de stocks à travers le SMT	IR-T2 IR-T3 IR-T4	Amélioration de la visibilité des stocks de vaccins et consommables de vaccination au niveau de tous les dépôts	

Côte d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	- Appuyer la DCPEV dans l'analyse et la retro-information mensuelle aux districts; - Participer aux missions trimestrielles de supervision formative et de coaching du niveau national vers le niveau régional, district et centres de santé sur la qualité des données de vaccination	WHO	- Rétro information mensuelle (06) des données disponible - Au moins deux missions de supervision réalisées et rapports de mission disponibles	- Rétro-information mensuelle (11) des données disponible - Au moins quatre missions de supervision réalisées et rapports de mission disponibles	- Rétro-information mensuelle (18) des données disponible - Au moins six missions de supervision réalisées et rapports de mission disponibles	IR-C 8.3 IR-C 8.4	Gestion du PEV et couvertures vaccinales améliorées
Côte d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	Contribuer à l'organisation des réunions bimestrielles d'harmonisation des données de vaccination et de surveillance avec les directions nationales impliquées (DCPEV, INHP, DIIS, Laboratoire)	WHO	3 réunions d'harmonisation des données organisées avec rapports disponibles et partagés avec les régions et les districts	5 réunions d'harmonisation des données organisées avec rapports disponibles et partagés avec les régions et les districts	9 réunions d'harmonisation des données organisées avec rapports disponibles et partagés avec les régions et les districts	IR-C 8.4	La qualité des données partagées s'est améliorée à tous les niveaux
Côte d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	Appuyer la DCPEV dans l'utilisation du DHIS2 en collaboration avec HISP et l'Université d'Oslo	WHO	Rapport de la formation des formateurs du nouveau central à l'utilisation du DHIS2 disponible Rapport de formation des utilisateurs du DHIS2 des 8 Districts de deux régions pilotes disponibles	Données de vaccination des districts pilotes saisies dans le DHIS2et disponibles pour 100 % des districts pilotes	Rapports de formation des autres districts à l'utilisation du DHIS2 disponible	PR-T 59 PR-T 60	Complétude et promptitude des données de vaccination et de surveillance dans le DHIS2 sont améliorées
Côte d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	Appuyer le pays dans l'elaboration du rapport annuel conjoint OMS-UNICEF (JRF)	WHO	Un JRF de qualité est élaboré et transmis dans les délais à l'IST et aux partenaires	JRF disponible et validé		OI-C 1.1 OI-T18 OI-T51	JRF validé et transmis à temps

\$

170,023

Côte d'Ivoire	Programme Management - General Management	Appuyer le pays dans l'élaboration (PPAc2021-2025, Plan de transition accélérée et soumission RSS)	WHO			1 draft stratégie de transition / de vaccination 2021-2025, 2. Version finale de la stratégie de transition / vaccination 2021-2025, 3. Soutien à la soumission FPP /RSS 2022-202X sur la base de cette stratégie	OBJ 1OI-C 6.1.1	Plan de transition disponible
Côte d'Ivoire	Supply Chain & Procurement	Appuyer la mise en œuvre de la phase 2 du CCEOP	UNICEF	Equipe Nationale de Coordination du CCEOP tient 100% des réunions planifiées Le plan opérationnel de déploiement des équipements de la phase 2 du CCEOP est développé	Au moins 80% du plan opérationnel de déploiement des équipements de la phase 2 du CCEOP est mis en œuvre		IR-T 30 IR-T 29 IR-T 8	La mise en œuvre du CCEOP est correctement conduite Les équipements de la phase 2 du CCEOP sont installés et fonctionnent
Côte d'Ivoire	Supply Chain & Procurement	Appuyer la réalisation d'une GEV	UNICEF	La performance de la chaîne d'approvisionnement des vaccins et consommables aux différents niveaux du système sanitaire est disponible	Le plan d'amélioration avec un chronogramme de mise en œuvre disponible et le document est diffusé		*IR-T 30 IR-T 29 *	La gestion des vaccins dans le cadre du PEV est améliorée
Côte d'Ivoire	Programme Implementation/Coverage & Equity	Appuyer la mise en œuvre du plan d'action issu de l'étude sur l'équité dans les 32 districts sanitaires	UNICEF	Les microplans issus du plan d'action de l'étude sur l'équité sont disponibles et les activités sont mises en œuvre dans 100% des districts sanitaires ciblés	Au moins 80% des activités du chronogramme sont mises en œuvre dans les 32 districts sanitaires et les indicateurs renseignés		IR-T 9 IR-T 9 IR-T 11	Les couvertures vaccinales sont améliorées de façon équitable dans les 32 districts sanitaires

Côte d'Ivoire	Vaccine Specific Support	Appuyer l'introduction de la deuxième dose du vaccin Rougeole-Rubeole en routine (document de soumission, plan de mise en oeuvre, plan de communication)	UNICEF	Plan d'introduction de la deuxième dose du vaccin RR est disponible et soumis a Gavi	100% des districts sanitaires ont introduit la deuxième dose du vaccin RR de façon efficiente en vaccination de routine	IR-T 9 IR-T 9 IR-T 11	Les enfants cibles de la vaccination contre le RR sont correctement vaccinés en routine
Côte d'Ivoire	Vaccine Specific Support	Appuyer la campagne de vaccination de rattrapage contre le Rougeole-Rubeole (document de soumission, plan de mise en oeuvre, plan de communication)	UNICEF	Plan de la campagne de vaccination de rattrapage contre le RR est disponible et soumis a Gavi	100% des districts sanitaires ont organisés une campagne de vaccination de rattrapage contre le RR de façon efficiente	IR-T 9 IR-T 9 IR-T 11	Les enfants cibles de la campagne de vaccination de rattrapage contre le RR sont correctement vaccinés
Côte d'Ivoire	Programme Management - General Management	Appuyer la revue interne du PEV dans les domaines de la Communication, de la logistique et institutionnel	UNICEF	La mise en œuvre du Plan Pluriannuel Complet 2016-2020 du PEV à travers les blocs fonctionnels du système de vaccination est évaluée			Le rapport de la revue externe du PEV disponible
Côte d'Ivoire	Demand Promotion & ACSM	Appuyer l'opérationnalisation de la convention du partenariat avec les organisations de la société civile (Fenosci)	UNICEF	100% des activités de renforcement de capacités planifiées sur la base des recommandations de la micro évaluation sont mises en œuvre	La Fenosci a une convention pour la mise en œuvre et le suivi de l'approche communautaire participative	IR-T 17 IR-T 26	Utilisation des services de vaccination améliorée

\$

169,560

Côte d'Ivoire	Health Financing/Sustainability	Appuyer la quantification et l'estimation des besoins en ressources financières pour les vaccins/ matériels d'injection et les coûts opérationnels pour la période 2021 à 2025 et mobilisation des ressources dans le budget de l'Etat	UNICEF	Les estimations de tous les coûts des vaccins / matériels d'injections et coûts opérationnels pour la période 2021 -2025 sont disponibles	Les coûts estimés sont inscrits dans le budget de l'Etat pour la période 201-2025		IR-T 16	Disponibilité des coûts pour l'achat des vaccins et des coûts opérationnels pour la période 2021 a 2025	
Côte d'Ivoire	Health Financing/Sustainability	Support to: 1-/ Health Financing Coordination Platform, 2-/ Technical Secretariat, specifically the TWG on Decentralization that include the work on operationalization of the district, 3-/ PFM work and budget analysis within the program budget to ensure incremental budget increase and consideration of EPI funding transition	World Bank	Road map finalized	TA provided to Government to begin implementation of the roadmap. Natinal Paltform has meet at least 3 times in 2020 and minutes of the meetings have been shared	1-/Each of the 4 technical group has had at least 6 meetings, and the minutes and decisions have been shared with all the partners. 2-/ The M&E group has presented the Progress on the investment case to the National Health Financing Coordination Platform every 6 mmonths. 3-/The technical secretariat has prepared midyear and annual reports on the progress of the DI and the working groups., and shared minutes of the working groups 4-/ The report of the PFM work and budget analysis for voted budget 2020 are available. 5-/ The report of the PFM work and budget analysis are available	IO 1-4: Increased policy dialogue regarding risks/opportunities to transitioning from development assistance; IO 2-4a: gov't transition planning informed by analytical work and WBG TA; IO 1-2a: policy dialogue regarding opportunities to improve efficiency of resource allocation; IO 2-2b: TA provided to countries to improve efficiency of resource allocation, incl. reforms to public finance	1-/ Better capacity of the country to coordinate health financing related issues, including immunization funds 2-/ Better health financing coordination at the decentralized level 3-/ Better comprehension of the budget and EPI transition plan	\$ 200,000
Côte d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	Implementation Support	University of Oslo						\$ 15,715
Côte d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	Implementation Support							

Côte d'Ivoire	Programme Management - General		AMP						\$ 374,792
Côte d'Ivoire	Programme Management - LMC	Set up and operate the EPI Management Partners Programme in Cote d'Ivoire	Dalberg Global Development Advisors						\$ 99,992
Côte d'Ivoire	Programme Management - General	Realization of the impact assessment				Study Protocol for Impact Assessment			
Côte d'Ivoire	Programme Management - General	Realization of the impact assessment				Terms of Reference for Site Visit			
Côte d'Ivoire	Programme Management - General	Implement capacity-building plans				Capacity-building Progress Reports			

Côte d'Ivoire	Programme Management - General	Officer Training at the Operational Level
Côte d'Ivoire	Programme Management - General	Coordination and supervision of communication plan implementation
Côte d'Ivoire	Programme Management - General	Development of a Change Management Plan
Côte d'Ivoire	Programme Management - General	Implementation of the Change Management Plan
Côte d'Ivoire	Programme Management - General	Supervision of activities in intervention sites
Côte d'Ivoire	Programme Management - General	Collection and analysis of periodic results by the team

VillageReach

	Training Reports for Lot 2 Agents			
	Folder of Communication Instruments			
	Change Management Plan			
	Progress report on the implementation of the change management plan			
	Supervision schedule			
	Periodic reports of Analysis	Periodic reports of Analysis		

\$

79,199

Côte d'Ivoire	Programme Management - General	Supervision of activities in intervention sites			Supervision Reports	Supervision reports			
Côte d'Ivoire	Programme Management - General	Supervision of activities in intervention sites			Inventory of terminals	Inventory of terminals			
Côte d'Ivoire	Programme Management - General	HPV vaccine introduction support	Jhpiego						\$ 251,495
Côte d'Ivoire	Programme Management - Financial Management	Support the Country Programmes Team to provide technical and practical support for the establishment of suitable accounting and financial management systems within the Programme Coordination Unit	GFA	Detailed report upon finalisation of contract, including a capacity assessment of key PCU staff and related recommendations / capacity building plan with a sense of priority based on identified risk					\$ 36,600