

Country	Programmatic Area	Activity	Partner	Milestones			Expected Outcome	TOTAL
				Jun-19	Nov-19	Jun-20		
Togo	Policy & Regulatory Environment	Appuyer le pays dans l'élaboration de la Politique nationale de Vaccination	WHO	TDRs du consultant élaboré	Consultant identifié et recruté Chronogramme validé	Document de Politique nationale de vaccination élaboré	Plans stratégique et opérationnel du PEV guidés par la Politique Nationale de la Vaccination	\$ 378,780
Togo	Policy & Regulatory Environment	Appuyer le pays dans l'évaluation du PPAC 2016 - 2020 et l'élaboration du PPAC 2021-2025	WHO	TDRs du consultant élaboré	Consultant identifié et recruté Chronogramme validé	Rapport d'évaluation du PPAC 2016-2020 disponible Draft de PPAC 2021 - 2025 disponible	Gestion du Programme améliorée par l'identification des axes stratégiques, des activités prioritaires et le budget y afférent	
Togo	Vaccine-Specific Support	Appui aux activités d'introduction des nouveaux vaccins ( HPV, MenA)	WHO	Chronogrammes et manuels de formation élaborés	Outils de gestion et de collecte des données adaptés Manuels de formation validés	Microplans disponibles	HPV et Men A introduits dans le programme de vaccination de routine	
Togo	Programme Management - General	Appuyer le pays dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action opérationnel à tous les niveaux	WHO	PAO 2019 élaboré et validé	Au moins 50% des activités du PAO 2019 sont mises en œuvre	Au moins 80% des activités du PAO 2019 sont mises en œuvre	Couvertures vaccinales et équité améliorées, surtout dans les 15 districts prioritaires	
Togo	Health Information Systems (Data)	Appuyer la mise en œuvre de la surveillance des maladies cibles du PEV (y compris Polio, rougeole, Rota, Meningites)	WHO	Au moins 30% des indicateurs de performance de la surveillance des maladies cibles du PEV sont atteints en 2019	Au moins 80% des indicateurs de performance de la surveillance des maladies cibles du PEV sont atteints en 2019	Au moins 30% des indicateurs de performance de la surveillance des maladies cibles du PEV sont atteints en 2020	Taux de PFA non Polio > 2 pour 100000 enfants de moins de 15 ans Taux d'éruption fébrile > 2 pour 100000	
Togo	Health Information Systems (Data)	Appuyer la mise en œuvre de la surveillance et la gestion des Manifestations Aigues post Vaccination (MAPI)	WHO	Plan de surveillance MAPI disponible et validé	Au moins 50% des districts rapportent sur la surveillance des MAPI	Au moins 80% des districts rapportent sur la surveillance des MAPI	Au moins 10 cas de MAPI sur 100 000 nourrissons survivants sont rapportés par le pays chaque année 100% des MAPI graves sont investigués	
Togo	Supply Chain & Procurement	Appui à la réalisation de la GEV	WHO	TDR (chronogramme) élaborés et validés Consultant identifié et recruté	Rapport GEV et plan d'amélioration disponibles et validés	Au moins 20% des activités du plan d'amélioration de la GEV sont mises en œuvre	Le score de la GEV est augmenté de 10 points	
Togo	Programme Management - General	Appui technique aux activités de monitoring du PEV	WHO	TDRs du monitoring élaborés	Monitoring 2019 fait avec rapport disponible	TDRs monitoring 2020 élaborés	Amélioration des indicateurs du PEV (Couvertures vaccinales, équité)	
Togo	Programme Management - LMC	Appui à la formation et au fonctionnement des organes de coordination et comités techniques de la mise en œuvre du PEV et de la Polio (CCIA, GTCV, CNEP, CNC, SCNC, CNE MAPI)	WHO	Au moins une réunion statutaire organisée pour chacun des organes ou comités avec compte-rendu disponible	Au moins deux réunions statutaires organisées pour chacun des organes ou comités avec compte-rendu disponible	Au moins trois réunions statutaires organisées pour chacun des organes ou comités avec compte-rendu disponible	Comités techniques (CCIA, GTCV, CNEP, CNC, SCNC, CNE MAPI) fonctionnels	
Togo	Health Information Systems (Data)	Appuyer le pays à élaborer le plan d'amélioration de la qualité des données	WHO	Plan d'amélioration de la qualité des données disponible et validé	Au moins 20% des activités du plan d'amélioration de la qualité des données sont mises en œuvre	Au moins 40% des activités du plan d'amélioration de la qualité des données sont mises en œuvre	Amélioration de la qualité des données dans 100% des districts	
Togo	Health Information Systems (Data)	Appuyer le pays à finaliser l'intégration complète des indicateurs du PEV dans le DHIS2 et à optimiser l'utilisation du DHIS 2	WHO	TDR et chronogramme élaborés et validés Consultant identifié et recruté pour appuyer l'intégration du DVD MT au DHIS2	Intégration du DVD MT et modules d'analyse des données au DHIS2 effective	100% de districts utilisent le module d'analyse des données PEV dans le DHIS2	Complétude et promptitude des données PEV à 95%	
Togo	Programme Management - General	Appui technique à l'organisation de la revue du secteur de la santé au niveau national et régional	WHO	TDRs disponibles et validés	Revue du secteur santé organisée avec rapport disponible	TDRS de la revue 2020 disponible Au moins 80% des recommandations de la revue du secteur de la santé sont réalisées	Points forts et points faibles du système identifiés et axes stratégiques proposés pour l'amélioration continue	
Togo	Programme Management - General	Apporter un appui technique à l'évaluation conjointe MS-OMS-UNICEF-GAVI	WHO	TDRs de l'évaluation conjointe validés	Rapport de l'évaluation conjointe disponible et validé	100% des recommandations de l'évaluation conjointe 2019 sont mises en œuvre	Niveau de performance du PEV et du RSS évalué	
Togo	Programme Implementation/Coverage & Equity	Apporter un appui technique à l'analyse de l'équité dans les 8 autres districts prioritaires identifiés	UNICEF	Tdrs des ateliers élaborés. Les outils de collecte remplis par les districts ciblés	Analyse de l'équité réalisée dans les 8 districts ciblés	Les plans opérationnel des 8 districts intègrent les résultats de l'analyse de l'équité	Les plans opérationnels actualisés sont mis en œuvre et les couvertures vaccinales améliorées dans les districts ciblés	
Togo	Programme Implementation/Coverage & Equity	Appui à l'élaboration de la stratégie urbaine de vaccination	UNICEF	Tdrs élaborés pour le recrutement du consultant est recruté	le consultant est recruté et la stratégie urbaine élaborée	La stratégie Urbaine est disponible et mise en œuvre	Les plans de travail des districts de Lomé intègrent la stratégie urbaine et les couvertures vaccinales sont améliorées	
Togo	Supply Chain & Procurement	Appui du logisticien à la réalisation de la GEV	UNICEF	Tdrs élaborés et consultants recruté pour la GEV	Rapport de GEV disponible	Plan d'amélioration de la GEV disponible	Plan d'amélioration de la GEV mis en œuvre et la gestion logistique renforcée	
Togo	Demand Promotion & ACSM	Appui en mobilisation sociale pour l'introduction des vaccins HPV et MenA	UNICEF	Tdrs pour l'élaboration des Plans de communication disponibles pour les deux vaccins	Plans de communication élaborés pour les deux vaccins	Plan de communication mise en œuvre lors de la campagne de rattrapage puis pour l'introduction du MenA en Septembre 2020. Plan de communication mise en œuvre pour l'introduction du vaccin VPH en Octobre 2020	Les activités prévues dans le plan de communication en appui à l'introduction des vaccins HPV en Octobre 2020 et le MenA en Septembre 2020, sont mises en œuvre et suivies.	
Togo	Programme Management - General	Appui technique aux activités de monitoring du PEV	UNICEF	TDRs du monitoring annuel élaborés	Monitoring 2019 fait avec rapport disponible	TDRs monitoring 2020 élaborés	Le suivi de la mise en œuvre des activités planifiées, du processus et des résultats (services produits) en rapport avec les intrants utilisés est fait	\$ 186,840