

Country	IRMMMA Framework	Location	Programmatic Area	HSS objective	Activity	Partner	Name of subcontractor or local partner, if applicable	Jun-21	Nov-21	Jun-22	If applicable, enter the code to the Grant Performance Framework Indicator to which this activity is linked	Expected Outcome	Total
CAR			Data		Support configuration and installation of DHIS2	UNI OF OSLO		Core team trained on key DHIS2 skills	DHIS2 installed and configured Costed scale up plan exist				
CAR			Data		Support transitioning to DHIS2 for EPI	UNI OF OSLO		1. EPI digital package installed 2. Data quality app installed 4. Training given	Transition plan for EPI in place with agreed date for end of parallel system Costed scale up plan exist				590,000.00
CAR	National & Subnational		LMC	Renforcer la gouvernance et la coordination des activités de vaccination aux niveaux central, régional et périphérique.	Appuyer l'élaboration du POA 2021 du PEV et la revue à mi-parcours du PPAC 2018-2022 Appuyer le fonctionnement du CCIA et l'organisation des réunions de coordination du PEV à tous les niveaux (central, RS, DS) Appuyer la mise en place et le fonctionnement du NITAG de la RCA Appuyer la multiplication et la vulgarisation des documents stratégiques et techniques (document de politique sur la vaccination de la politique nationale de vaccination, pacte sur la vaccination...)	WHO	Le POA 2021 du PEV est élaboré et validé par le CCIA		Annual workplan and budgets include interventions to reach zero dose children	x% of NITAG meetings held and z% of NITAG recommendations implemented		Le POA 2021 est élaboré et validé. La revue à mi-parcours du PPAC 2018-2022 est réalisée Le CCIA est fonctionnel et les réunions de coordination du PEV réalisées à tous les niveaux Le NITAG est mis en place et fonctionnel Les documents normatifs du programme de vaccination sont reproduits et vulgarisés	
CAR	National & Subnational		LMC	Programme Management	Appuyer la mise en œuvre et le suivi du plan de relance de vaccination 2021-2022 (dans les aspects des Normes et Directives), du projet RSS2 et des fonds additionnels au RSS2 dans les zones du projet Appuyer le processus d'élaboration du projet RSS3 à travers le FPP Appuyer un appui technique au suivi de la mise en œuvre et finalisation du plan RSS2 ainsi que les préparations et l'organisation de l'évaluation conjointe/dialogue multipartite Soutenir les stratégies de mise en œuvre de l'élimination de la rougeole, du tétanos néonatal et de la fièvre jaune (rapport à l'application de la proposition à pour les campagnes de suivi contre la rougeole Gavi...)	WHO	50% des districts ont bénéficié d'un accompagnement technique dans la mise en œuvre des stratégies ACD		EPI organogram revised to reflect core functions such as policy and planning, surveillance, vaccine stock management, MSE, fund management	EPI reviews and Multi-Stakeholder Dialogue are well managed ensuring availability of relevant data to track progress		Le PPAC 2021-2022 est revu et le rapport est disponible L'évaluation conjointe/dialogue multipartite de 2021 est organisée et le rapport disponible	
CAR	National & Subnational		Service Delivery	Ensure the quality of curative and preventive health services are in accordance with the minimum activity packages in regions 1, 2 and 3	Appuyer la mise en œuvre de l'approche ACD (avec notamment l'utilisation de l'outil ODK dans les stratégies avancées de vaccination pour s'assurer de l'efficacité de la vaccination et prioriser les lieux de vaccination), l'approche par commune et la stratégie urbaine Appuyer la mise en œuvre des stratégies adaptées/innovantes pour rattraper les zéro doses: stratégie des enfants manqués (de 12-23 mois), vaccination des populations spéciales (avec utilisation de l'outil ODK pour traquer la vaccination et géolocaliser les sites) et activités de vaccination intensifiées (AVI) Appuyer la finalisation et la vulgarisation des directives et normes en matière de vaccination envers du Panel de haut niveau sur la vaccination	WHO	Revue à mi-parcours de la surveillance des maladies cibles du PEV est réalisée		Service delivery related barriers of missed communities to access immunisation services identified and prioritised	Service delivery approach suitable to reach missed communities identified and endorsed		Au moins 80% des districts de santé appuyés dans le cadre de l'approche ACD ont une couverture vaccinale au Penta 3 d'au moins 80% ; 100% d'enfants zéro doses et d'enfants manqués de 12-23 mois sont rattrapés ; 80% de séances de vaccination en faveur des populations spéciales sont réalisées ; 100% de documents normatifs finalisés sur la vaccination sont reproduits et vulgarisés	
CAR	National & Subnational		Data	Renforcer la qualité et l'utilisation de l'information sanitaire pour la surveillance épidémiologique et le PEV	- Appuyer la mise en œuvre de la surveillance des maladies cibles du PEV (polio, rougeole, Rola, Meningites, fièvre jaune). - Appuyer la mise en œuvre de la surveillance des nouveaux vaccins (Maladies bactériennes invasives et autres entéro pathogènes) - Appuyer la relance de la surveillance des MAPI (réunions trimestrielles du comité des experts MAPI, formation des Agents...)	WHO	DVDMT mis à jour et disponible dans 60% des districts sanitaires 100% des ECD formés sur la pratique du DOS et du DQR 60% des districts ont conduit au moins une séance de DQS		AEFI platform implemented	100% of serious AEFI reported are causally assessed		Les SStrRep hebdomadaires sur la surveillance des MEV sont disponibles Les rapports sur la mise en œuvre de la surveillance des MAPI sont disponibles	5776,088.12
CAR	National & Subnational		Data	Renforcer la qualité et l'utilisation de l'information sanitaire pour la surveillance épidémiologique et le PEV	* Apporter un appui à l'amélioration de la qualité des données de vaccination par l'utilisation des outils DVDMT, DQS, DQR, ODK... dans les districts sanitaires * Apporter un appui technique à la migration vers le DHIS2 * Apporter la mise en œuvre de l'enquête de séroprévalence	WHO	100% d'exigences pour l'introduction du nOPV2 satisfaites		Data Improvement Plan (DIP) implemented	In-depth assessment of data quality (DQR, DOA, audit) performed		80% des districts sanitaires rapportent les données sur l'outil DVDMT et ODK ; 80% des districts ont réalisé 2 séances de DQS et DOR 30% des districts sanitaires rapportent les données sur le DHIS2 Enquête de séroprévalence réalisée et rapport disponible	
CAR	National & Subnational		Vaccine-Specific Support	Assurer les conditions et la qualité de l'offre de services de santé curatifs, préventifs et promotionnels en conformité avec les paquets minimum d'activité	Soutenir l'introduction du vaccin nOPV2 et du vaccin contre l'hépatite B à la naissance (en veillant à la satisfaction par le pays des exigences y relatives); Appuyer l'introduction des vaccins contre la Covid-19 à travers notamment l'élaboration et la mise en œuvre du plan national de déploiement et de vaccination aux vaccins contre la Covid-19. Appuyer un appui technique pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du plan d'amélioration des vaccins	WHO	Feuille de route du plan de relance de la vaccination élaborée  Feuille de route du plan de relance de la vaccination élaborée		Vaccine training materials developed	Vaccine operational plan developed		Les activités d'introduction des nouveaux vaccins (nOPV2, du vaccin contre les rotavirus, du nOPV2, du vaccin contre l'hépatite B à la naissance) sont mises en œuvre dans 80% de districts ; Le plan national de déploiement et de vaccination aux vaccins contre la Covid-19 est élaboré ; 90% d'activités du plan d'amélioration des vaccins sont réalisées.	
CAR	National & Subnational		Human Resources for Health	Assurer les conditions et la qualité de l'offre de services de santé curatifs, préventifs et promotionnels en conformité avec les paquets minimum d'activité	Soutenir le développement des ressources humaines pour la santé/ PEV (cours MLM, vaccination en pratique, logistique du PEV, cours en ligne sur les aspects de la sécurité vaccinale, cours en ligne sur l'investigation des MAPI graves, formation pré service à travers une révision curricula PEV de formation des écoles de santé)	WHO	TDRs des différentes formations validés		Learning package for in-service training and performance management including supervision developed and tested	Pre-service curricula with comprehensive and updated content on key aspects of vaccination and immunisation		Le plan de développement des ressources humaines pour la santé/PEV est développé 90% des ressources humaines pour le PEV formés ; 100% de formations planifiées en faveur des ressources humaines pour le PEV à différents niveaux réalisées	
CAR	Identify	National	Service Delivery	Promouvoir la participation communautaire	Appuyer l'élaboration de la stratégie de santé communautaire institutionalisant les stratégies de recherche active et de vaccination des enfants zéro doses et des populations mal desservies par le système classique de soins	UNICEF	Draft de la stratégie de santé communautaire incluant l'analyse de la situation, les priorités et les grandes orientations disponible		Document de la stratégie de santé communautaire techniquement valide incluant la stratégie nationale de recherche et de vaccination des enfants zéro dose et des populations mal desservies par le système classique de santé est disponible.		Stratégie nationale communautaire perenne pour la réduction des enfants zéro dose disponible et mise en œuvre		
CAR	Reach	National & Subnational	Service Delivery	Assurer les conditions et la qualité de l'offre de services de santé curatifs, préventifs et promotionnels en conformité avec les paquets minimum d'activité	Appuyer le microplanification ACD en mettant un focus sur l'approche équitée dans les districts à faible performance et ayant un nombre élevé d'enfant zéro dose Appuyer la mise en œuvre des plans résultant des microplanifications dans les districts et régions sanitaires à plus forte proportion d'enfants non vaccinés ou incomplètement vaccinés ; Appuyer la relance de la vaccination dans les zones de conflits, les zones difficiles d'accès (accessibilité géographique) et les communautés difficiles d'accès et marginalisées (accessibilité socio-culturelle)	UNICEF	80% des districts concernés, ont intégré des stratégies innovantes en rapport avec l'approche équitée dans leur Plan d'action opérationnel afin d'atteindre les zéro doses ainsi que les populations difficiles d'accès et marginalisées		50 % de districts ciblés avec des zéro doses et des populations difficiles d'accès et marginalisées ont mis en œuvre des stratégies innovantes en faveur de la vaccination de routine		50% des districts sanitaires ont au moins 80% de couvertures vaccinales en Penta 3		
CAR	Reach	National	Service Delivery	Assurer les conditions et la qualité de l'offre de services de santé curatifs, préventifs et promotionnels en conformité avec les paquets minimum d'activité	Recentrer la mise en œuvre de la stratégie urbaine sur les zéro dose en tenant compte des résultats de l'enquête de couverture vaccinale de la ville de Bangui Mettre en place un système de tracking des enfants perdus de vue ainsi que les enfants zéro dose pour la ville de Bangui	UNICEF	Cartographie des enfants 0 dose de la ville de Bangui		Au moins 30% des enfants zéro dose identifiés sont vaccinés dans la ville de Bangui	Le nombre d'enfant zéro dose est réduit de moitié dans la ville de Bangui		la réduction du nombre d'enfant zéro dose de moitié dans la ville de Bangui	
CAR	Reach	National	Service Delivery	Assurer les conditions et la qualité de l'offre de services de santé curatifs, préventifs et promotionnels en conformité avec les paquets minimum d'activité	Intégrer les activités de vaccination de routine dans le paquet de services de santé offerts sur les sites de soins communautaires dans les zones à faible couverture sanitaire	UNICEF	Paquet de services communautaires intégrant les services de PEV de routine est disponible		100% des sites communautaires ouverts avec l'appui de l'UNICEF offrent un paquet de service incluant la vaccination		Accroissement de la disponibilité des services de vaccination pour tous les enfants et les femmes enceintes dans les zones à faible couverture sanitaire		
CAR	Identify	National	Financial/Gen eral Management	Renforcer la gouvernance et la coordination des activités au niveau central, régional et opérationnel	Appuyer le suivi et la mise en œuvre du plan de travail du RSS2 y compris la stratégie urbaine et les fonds additionnels Assurer l'élaboration des rapports de progrès de la subvention RSS2 Appuyer le processus FPP pour l'élaboration de la proposition RSS3 Appuyer la préparation et l'organisation de l'évaluation conjointe 2021/MSD Contribuer au suivi de la mise en œuvre du plan de relance de la vaccination de routine issu du forum national sur la vaccination	UNICEF	Le premier rapport trimestriel programmatique et financier de suivi du RSS est disponible		Les 3 rapports trimestriels de suivi des activités, incluant les volets programmatique et financier, sont transmis à Gavi Le draft consolidé de la proposition FPP est disponible		le taux d'exécution de la subvention RSS 2 est amélioré et le processus FPP est conduit à terme avec élaboration de la proposition RSS3		
CAR	Reach	National	Supply Chain	Assurer les conditions et la qualité de l'offre de services de santé curatifs, préventifs et promotionnels en conformité avec les PMA dans les régions 1, 2 et 3	Coordonner la construction des abris pour les chambres froides au niveau de 4 régions sanitaires (Berbérati, Bossangoa, Bambari, Bangassou) et la réhabilitation des infrastructures sanitaires additionnelles du plan de travail du RSS 2 Faire le suivi et le contrôle qualité des différents travaux de construction et de réhabilitation Veiller à la livraison dans les délais des différents ouvrages	UNICEF	100% des sites des abris des chambres froides à construire et les infrastructures à réhabiliter sont identifiés		50% des abris pour les chambres froides sont achevés et livrés	100% des abris pour les chambres froides sont achevés et livrés		les infrastructures sanitaires prévues dans le RSS2 sont réhabilitées ou construites dans le délai avec la qualité et la sécurité requises	21,083,682.61

CAR	Reach	National	Supply Chain	Assurer les conditions de qualité de l'offre de services de santé gratuits, préventifs et promotionnels en conformité avec les PMA dans les régions 1, 2 et 3	Assurer la commande et l'installation des chambres ainsi que le déploiement des équipements de la chaîne de froid inscrits dans le plan de travail du RSSZ Assurer la cartographie des chambres froides Appuyer l'élaboration de la proposition FPP concernant le volet logistique et chaîne de froid Assurer la maintenance et la réparation des véhicules de transports des intrants, les chambres froides, les réfrigérateurs et congélateurs.	UNICEF			100% des équipements de la chaîne de froid sont commandés	50% des équipements commandés sont livrés		les formations sanitaires cibles sont dotées en équipements de la chaîne de froid pour la réalisation des séances de vaccination
CAR	Monitor	National	Vaccine-Specific Support	Assurer les conditions de qualité de l'offre de services de santé gratuits, préventifs et promotionnels en conformité avec les PMA dans les régions 1, 2 et 3	Appuyer la réalisation des inventaires physiques mensuels des vaccins et des consommables de vaccination au niveau central et périphérique Appuyer la mise à jour du SMT et de l'élaboration de son rapport d'analyse mensuel Appuyer la réalisation de l'évaluation de la gestion efficace des vaccins Appuyer le processus d'introduction du vaccin VP2 en ce qui concerne le composante logistique	UNICEF		06 rapports mensuels d'inventaire et SMT sont élaborés et partagés avec AFRO, WCARO et GAVI	11 Rapports mensuels d'inventaire et SMT sont élaborés et partagés avec AFRO, WCARO et GAVI	2 rapports d'inventaire d'annuels sont envoyés et partagés avec AFRO, WCARO et GAVI (rapport fin Juin 2021 et rapport à fin décembre 2021)	Rapport de l'évaluation de la gestion efficace des vaccins	les vaccins de bonne qualité sont disponible dans les centres de santé pour la vaccination sécurisée des enfants et des femmes enceintes
CAR	Advocate	National	Demand	Promouvoir la participation communautaire	Appuyer les OSC, OAC, les relais communautaires en vue de promouvoir la vaccination des enfants et des femmes en contribuant à la recherche active des perdus de vue et les zéro doses à l'aide des registres communautaires des femmes enceintes et des enfants dans les districts sanitaires à faible performance Vulgariser le cadre de redevabilité pour la vaccination à tous les niveaux	UNICEF		L'OSC et OAC pour un partenariat en faveur de la génération de la demande pour la vaccination sont identifiées	30% des OSC, OAC et relais communautaires impliqués dans la recherche des perdus de vues et zéro dose à l'aide du registre communautaire	50% d'OSC et OAC impliqués dans la réduction du taux d'abandon et des zéro doses		la redevabilité de la communauté vis à vis de la vaccination est accrue
CAR	Advocate	National	Demand	Promouvoir la participation communautaire	Appuyer la révision du plan de communication du PEV en tenant compte des mini enquêtes CAP, des focus groupes et des dialogues communautaires et de l'impact de la Covid-19 sur la vaccination et développer des stratégies visant à réduire l'impact des rumeurs liées à la vaccination contre le COVID-19 sur la vaccination de routine	UNICEF			Plan de communication disponible			le plan de communication du PEV repose sur des bases factuelles relevant du contexte socio-sanitaire de la RCA
CAR	Advocate	National & Subnational	LMC	Assurer les conditions de qualité de l'offre de services de santé gratuits, préventifs et promotionnels en conformité avec les PMA dans les régions 1, 2 et 3	Appuyer l'élaboration et la mise en œuvre du plan de travail annuel de la DPV en s'assurant de la prise en compte des priorités du projet Gavi RSSZ Appuyer la mise en œuvre des activités des fonds additionnels Gavi RSS Appuyer la mise en place et le suivi d'un tableau de bord des performances du PEV au niveau central et décentralisé Appuyer la mise documentaire des données de la vaccination (campagnes; revue annuelle au PEV) Appuyer la planification et la mise en œuvre de stratégies pour atteindre les communautés mal desservies en services PEV	Expanded Partner		Le plan de travail annuel 2021 (PTA) de la DPV est élaboré et mis en œuvre à 25% Le tableau de bord des performances du PEV est actualisé Une cartographie des populations difficiles d'accès par district sanitaire est réalisée	Rapport d'évaluation à mi-parcours du PTA de la DPV disponible	Bilan annuel du PTA 2020 et PTA 2021 disponibles	Exécution efficace des activités de la DPV (80% des activités du PTA de la DPV mis en œuvre) Meilleure allocation des fonds RSS additionnels aux districts cible	
CAR	Advocate	National	Financial/General Management	Programme Management	- Assurer le lead de l'appui au pays dans l'élaboration du FPP (Full Portfolio Planning)	Expanded Partner		La théorie du changement est élaborée et partagée Les interventions clés (HIS activités, CCEOP, vaccins, campagnes) sont identifiées La proposition finale, le budget et le plan de travail sont disponibles				Gavi supports CAR to increase immunization services and strengthen the health system
CAR	Advocate	National & Subnational	LMC	Renforcer la gouvernance et la coordination des activités au niveau central, régional et opérationnel	Appuyer les réunions de coordination des partenaires impliqués dans la vaccination (Task-Force, CTA PEV, COA) Soutenir et appuyer la mise en œuvre de la coordination des acteurs aux niveaux intermédiaire et opérationnel sur le PEV dans les régions Gavi (réunions trimestrielles) Appuyer la préparation et la tenue des téléconférences des pays prioritaires de Gavi Apporter un appui à l'actualisation de la base de données cartographique à détaillée des appuis de partenaires au SPSPEV par district sanitaire Appuyer la mise en œuvre de l'évaluation conjointe	Expanded Partner		L'arrêté mettant en place le CCIA est révisé pour prendre en compte tous les acteurs clés L'arrêté mettant en place le CTAPEV est révisé pour prendre en compte tous les acteurs clés	Au moins 2 réunions de CCIA et au moins 8 réunions de CTA PEV tenues avec rapports disponibles Cartographie des partenaires actualisée Evaluation conjointe tenue avec un rapport disponible	4 réunions de CCIA tenues	Le leadership et la gouvernance du MSP se sont améliorés	
CAR	Advocate	National & Subnational	Service Delivery	Assurer les conditions de qualité de l'offre de services de santé gratuits, préventifs et promotionnels en conformité avec les PMA dans les régions 1, 2 et 3	Appuyer le pays pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations du forum de haut niveau sur la vaccination: cadres de redevabilité, mise en œuvre du plan de relance de la vaccination Appuyer la mise en œuvre de la stratégie ACD: microplanification, coaching, coordination Appuyer la mise en œuvre de la stratégie de rattrapage des cibles de 12 à 23 mois dans le cadre de la campagne de vaccination préventive et de la riposte Appuyer la gestion efficace des vaccins	Expanded Partner		Le canevas de microplanification ACD est révisé et validé Le plan national de déploiement des vaccins et de vaccination contre la Covid-19 est élaboré et budgété	Un appui est apporté à la microplanification ACD au niveau opérationnel avec un rapport disponible Evaluation à mi-parcours de la mise en œuvre des recommandations du forum sur la vaccination disponible	Une évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de rattrapage des cibles de 12 à 23 mois est réalisée	La couverture et l'équité vaccinale sont améliorées dans le pays en général et dans la zone d'intervention RSS en particulier	
CAR	Advocate	National & Subnational	LMC	Renforcer la qualité et l'utilisation de l'information sanitaire pour la surveillance épidémiologique et le PEV	- Soutenir l'organisation du travail à la DSE/SIS - Soutenir le HMIS/DHIS2 (Prise en charge de la configuration d'un tableau de bord EPI...) - Soutenir et renforcer les capacités du pays dans le suivi et l'évaluation et dans le respect des exigences de Gavi en matière de données	Expanded Partner		Le Plan opérationnel/Feuille de route restructurée du SNIS est actualisée (en fonction des réprogrammes budgétaires des PTF). Document des normes et directives révisées du SNIS, 6 réunions de suivi du paramétrage du DHIS2 tenues	Bilan à mi-parcours de mise en œuvre de la feuille de route SNIS est réalisé 6 réunions de suivi du déploiement du DHIS2 tenues	50% des programmes et projets du MSP ont fait l'objet d'une évaluation avec un rapport disponible.	Le fonctionnement de la DSEPPS/SNIS ainsi que le suivi des projets et programmes du MSP sont améliorés	
CAR	Advocate	National & Subnational	Data	Renforcer la qualité et l'utilisation de l'information sanitaire pour la surveillance épidémiologique et le PEV	- Appuyer les principales phases de mise en œuvre de la feuille de route SNIS : finalisation de la révision des outils intégrés, renforcement des RHIS à tous les niveaux (formation en cascade), utilisation des données (tableaux de bord), contrôle de la qualité des données, diffusion de certaines informations	Expanded Partner		Outils intégrés SNIS finalisés sur base des observations de la phase pilote. L'atelier de validation des données 2020 est tenu	Au moins 80% des RS et ECD ont formés leurs personnels sur les outils intégrés du SNIS. Au moins 80% des DS disposent des outils intégrés du SNIS Document de procédures d'assurance qualité des données est élaboré	Les tableaux de bord de suivi des indicateurs clés sont à jour.	La prise de décision pour l'immunisation et les interventions sanitaires est fondée sur des données opportunes et exactes	
CAR	Advocate	National	LMC	Renforcer la qualité et l'utilisation de l'information sanitaire pour la surveillance épidémiologique et le PEV	- Appuyer la préparation et la tenue des réunions du Comité de pilotage du secteur de la santé (COPIIL) - Appuyer la préparation et la tenue régulière des réunions du GTT du SNIS - Soutenir la coordination entre les partenaires et avec le ministère de la santé sur les activités liées aux données / HMIS	Expanded Partner		Les TDR du GTT SNIS sont révisés pour prendre en compte toutes parties prenantes Au moins 4 réunions de Groupes techniques HMIS (GTT SIS) organisés. Une information mensuelle sur la mise en œuvre de la feuille de route HMIS / DHIS2 est envoyée à tous les partenaires	Au moins 7 réunions de Groupes techniques HMIS (GTT SIS) organisés, Une information mensuelle sur la mise en œuvre de la feuille de route HMIS / DHIS2 est envoyée à tous les partenaires	Au moins 9 réunions de Groupes techniques HMIS (GTT SIS) organisés.	Le leadership et la gouvernance du ministère de la Santé sont améliorés	
CAR	Advocate	National & Subnational	Financial/General Management	Programme Management	Appuyer le renforcement des capacités du pays sur le suivi et l'évaluation des programmes et projets de santé à travers une analyse des capacités organisationnelles de la Direction du Suivi-Evaluation des Programmes et Projets de Santé (DSEPPS) et la proposition d'un plan de renforcement des capacités	Expanded Partner		Un rapport d'analyse des capacités organisationnelles de la DSEPPS est produit. Un plan de renforcement en suivi et évaluation des subventions, programmes et projets de santé est élaboré.			Le fonctionnement de la DSEPPS/SNIS ainsi que le suivi des projets et programmes du MSP sont améliorés	
CAR	Advocate	National & Subnational	Financial/General Management	Programme Management	Appui au management du PEV pour la mise en œuvre des recommandations de l'audit organisationnel pendant 12 mois	Expanded Partner			Plan de renforcement des capacités managériales de la DPV validé par toutes les parties Premier cycle de renforcement évalué	Reprogrammation des cycles trimestriels	Les capacités managériales de la DPV sont renforcées	
CAR			Demand	Objective: Strengthen the civil society platform of the Central African Republic to become more visible, credible and recognized by the technical and financial partners and the Government as a key player in the dialogue for strengthening integrated health systems		ICA		8. Capacity building training report				524,820.29
CAR			Demand	Objective: Strengthen the civil society platform of the Central African Republic to become more visible, credible and recognized by the technical and financial partners and the Government as a key player in the dialogue for strengthening integrated health systems		ICA		9. Articles and posts disseminated on the achievements and best practices of the platforms				