

| Country  | Investment Areas (select from dropdown)                             | Objectives (select from dropdown)   | Activités (describe the activity)   | Key Results (mandatory for multi-year activities)  | Primary Partner (directly contracted organization) | Implementing Partner (primary partner or subcontractor if any) | TOTAL         |
|----------|---|---|---|--|--|--|---------------|
| Cameroon | 6. Demand Generation and Community Engagement                       | 1.5 Establish and/or continue partnerships with (for profit) private sector actors, including professional associations, to reach zero-dose, underimmunised children and missed communities | Mettre en place des cadres locaux de collaboration/partenariat pour la vaccination avec les associations professionnelles, les syndicats et les conseils des Chefs Traditionnels pour la recherche des enfants non vaccinés ou incomplètement vaccinés dans les Districts de santé de la Région du Littoral du Centre et de l'Ouest                                       | Chacun des Districts dispose d'un cadre de collaboration et de partenariat pour la vaccination   | BCH Africa   | Local partners   | \$ 148,821.65 |
| Cameroon | 1. Service Delivery   | 1.6 Address gender considerations in the planning and implementation of immunisation services   | Mettre en oeuvre un plan opérationnel d'amélioration de la couverture HPV de 20% intégrant l'approche genre dans un district de santé du Cameroun, prenant en compte la collaboration au niveau district avec les autres parties prenantes. Secteur apparente (MINAS, MINPROFF, MINEDUB, MINESEC), les comités territoriales décentralisées, la société civile et autre.. | Un plan opérationnel d'amélioration de la vaccination HPV est élaborée et des interventions mises en oeuvre entraînant une amélioration d'au moins 20 % de la couverture en HPV.   | CHAI   | CHAI   | \$ 210,769.00 |
| Cameroon | 7. Governance, Policy, Strategic Planning, and Programme Management | 7.1 Strengthen capacity of governance/technical bodies for planning, coordination and tracking progress at all levels, particularly for reaching zero-dose children                         | Assurer le fonctionnement du NITAG et la prise de décision basée sur les preuves en soutient à l'atteinte des enfants Zero-doses, enrôlement et formation des nouveaux membres  | Reunions trimestrielles du NITAG tenues régulièrement, nouveaux membres enrôlés et formes.   | CHAI   | CHAI   |               |
| Cameroon | 7. Governance, Policy, Strategic Planning, and Programme Management | 7.4 Other objective related to governance, policy, strategic planning and programme management  | Assurer le fonctionnement du groupe de travail technique sur l'achat et le financement des vaccins au Cameroun.   | Les réunions trimestrielles du groupe de travail sont tenues avec les livrables clés que sont: Processus de traitement des dossiers techniques de MAD des fonds amélioré, avec des étapes claires, et les délais précis; Plan de décaissement des fonds établi et respecté; Fonds de contrepartie payés en temps opportun, plan de | CHAI   | CHAI   |               |
| Cameroon | 2. Human resources for health                                       | 2.2 Improve quality of immunisation-related pre-service training among physicians, midwives and nurses for immunisation   | Numériser les Normes et standards du PEV, les outils de microplanification, les modules de formation en vaccination en pratique, et autres documents pour une accessibilité à travers le site internet du PEV   | Une plateforme de e-learning sur le site web du PEV est créée permettant une formation continue d'au moins 10% du personnel de santé en service à la vaccination.  | CHAI   | CHAI   |               |
| Cameroon | 7. Governance, Policy, Strategic Planning, and Programme Management | 7.2 Strengthen programme performance monitoring and management systems at all levels  | Renforcer les capacités gestionnaires des Groupes techniques Régionaux et des Équipes cadre de districts en leadership et management afin d'assurer une meilleure gestion de la performance du PEV. Un onboarding package est développé pour assurer la transition du personnel à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.  | 100% des gestionnaires des groupes techniques régionaux et des 50% des équipes cadre de districts sont capables en management et leadership. Un onboarding package PEV est disponible pour utilisation à tous les niveaux de la pyramide sanitaire   | CHAI   | CHAI   |               |
| Cameroon | 6. Demand Generation and Community Engagement                       | 6.6 Other Demand Generation and Community Engagement objective  | Mener une étude socio-anthropologique sur les barrières socioculturelles et liées au genre à la vaccination dans les zones rurales/reculées   | Les barrières socioculturelles et liées au genre à la vaccination dans les zones rurales/reculées sont identifiées et les données utilisées pour informer la prise de décisions  | IRESO  | Local partners   | \$ 36,005.00  |
| Cameroon | 6. Demand Generation and Community Engagement                       | 6.4 Increase advocacy for social and political commitment as well as increased accountability for equitable immunisation at all levels  | Organiser les foras régionaux de plaidoyer sur la prévention des maladies évitables par la vaccination (HPV et autres) à l'intention des dignitaires religieux et traditionnels dans les Régions septentrionales sont organisés   | Au moins 70% des Dignitaires religieux et Traditionnels manifestent leur engagement effectif après les forums  | OSC  | Local partners   | \$ 127,561.42 |
| Cameroon | 6. Demand Generation and Community Engagement                       | 6.4 Increase advocacy for social and political commitment as well as increased accountability for equitable immunisation at all levels  | Organiser les journées de plaidoyer en faveur de la vaccination de routine incluant la vaccination HPV à l'intention des Conseillers Régionaux dans les Régions du Littoral, du Centre et de l'Ouest  | Au moins 50% des Conseillers Régionaux s'impliquent dans des actions de promotion de la vaccination de routine y compris le vaccin HPV   | OSC  | Local partners   |               |
| Cameroon | 6. Demand Generation and Community Engagement                       | 6.5 Strengthen partnerships with local and community actors to improve demand for immunisation  | Analyse des barrières socioculturelles à la vaccination des communautés zero dose en zone urbaine de Douala/Yaoundé et identification des modèles de PSV en zone urbaine  | Les barrières socioculturelles à la vaccination des communautés zero dose en zone urbaine de Douala/Yaoundé sont identifiées et des stratégies/ approches pour surmonter ces goulots sont identifiées et classifiées   | UNICEF   |  | \$ 593,222.40 |
| Cameroon | 8. Health Financing   | 8.2 Support the budgeting and targeting of domestic resources for immunisation and/or primary healthcare based on equity considerations   | Organisation teletown pour recueillir le financement pour la vaccination<br><br>Formation au plaidoyer, partenariat et à la mobilisation locale des ressources  | 100% des personnels du niveau central et régional (Coordo PEV) formés au plaidoyer, au partenariat et à la mobilisation locale des ressources  | UNICEF   |  |               |
| Cameroon | 1. Service Delivery   | 1.7 Design and implement life-course immunisation approaches relevant to Gavi-supported vaccine programmes (HPV, MCV2)  | Introduction MenA, Malaria, HepB DN   | i) Couvertures vaccinales du PEV de Routine améliorées dans les zones ciblées du pays<br>(ii) 100% des districts de santé rapportent des données de vaccination MenA, HepB DN et vaccin anti-Covid-19 dans les activités de vaccination de routine   | UNICEF   |  |               |
| Cameroon | 3. Supply Chain   | 6.4 Increase advocacy for social and political commitment as well as increased accountability for equitable immunisation at all levels  | Suivi de la mise en œuvre d'un inventaire logistique au trimestre 3 de l'année 2022 à tous les niveaux, en prévision de l'élaboration du forecast de l'année 2023 (à finaliser au plus tard en octobre de l'année 2022)   | 100% des inventaires annuels sont disponibles dans les délais en vue de leurs exploitations pour l'élaboration des forecasts   | UNICEF   |  |               |
| Cameroon | 3. Supply Chain   | 3.5 Improve planning, coordination and monitoring of supply chain management at all levels  | Suivi de l'élaboration du forecast de l'année 2023 avec toutes les parties prenantes et soumission dans les délais (avant fin novembre)   | Forecast immunisation du Pays est soumis dans les délais à UNICEF SD   | UNICEF   |  |               |
| Cameroon | 1. Service Delivery   | 1.1 Extend immunisation services to reach zero-dose, underimmunised children and missed communities   | Elaboration plan d'enrôlement des fosa dans l'offre de vaccination, proposition de créations de nouveau service de proximité etc...<br><br>Suivi de proximité des zones urbaines  | plan d'enrôlement des fosa dans l'offre de vaccination avec propositions de créations de nouveau service de proximité disponible   | UNICEF   |  |               |

|          |   |   |  |   |        |       |
|----------|---|---|--|---|--------|-------|
| Cameroun | 3. Supply Chain   | 3.1 Improve design of immunisation supply chain system to improve efficiency and vaccine availability, especially in the last mile  | Evaluation de la GEV et élaboration du plan d'amélioration des écarts de la GEV<br>i) (Organisation en 2023 des activités relatives à l'évaluation de la Gestion Efficace des Vaccins à tous les niveaux.)<br>ii) Elaboration du plan d'amélioration des écarts de la GEV 2023-2025 à partir de 2023   | Rapport GEV assorti des recommandations est disponible  | UNICEF |       |
| Cameroun | 8. Health Financing                                     | 8.3 Improve the efficient use and tracking of domestic fund flows going to the frontline, including for reaching zero-dose children   | Plaidoyer de haut niveau (parlement, présidence, gouvernement pour la sécurisation des financements de la vaccination, anticipation sur la pérennisation, période de transition etc  | Existence d'un fonds spécial/ lignes budgétaire spécifiques mobilisable facilement en faveur de l'achat des vaccins et autres intrants de la vaccination  | UNICEF |       |
| Cameroun | 6. Demand Generation and Community Engagement           | 6.5 Strengthen partnerships with local and community actors to improve demand for immunisation  | Conception, hébergement et mise en ligne du site internet du PEV, Diffusion des informations via les messages d'attentes entre les appels et les SMS de transactions financières des opérateurs mobiles<br>Mobilisation de 300 000 Volontaires U reporters (réseaux de jeunes) pour effectuer la mobilisation sociale digitale et la gestion de la désinformation en ligne (Facebook, Whatsapp, Tiktok etc.)<br><br>Intensification de la communication digitale:<br>i) Diffusion des informations via les messages d'attentes entre les appels et les SMS de transactions financières des opérateurs mobiles<br>ii) Mobilisation de 300 000 Volontaires U reporters (réseaux de jeunes) pour effectuer la mobilisation sociale digitale et la gestion de la désinformation en ligne (Facebook, Whatsapp, Tiktok etc.) | Informations sur la vaccination diffusées mensuellement par les opérateurs mobiles enrôlés; mobilisation sociale effectif à travers les réseaux sociaux par des volontaires contractualisés                     | UNICEF |       |
| Cameroun | 1. Service Delivery                                     | 1.2 Integrate delivery of services to improve efficiency, regularity and/or reliability of planned immunisation activities with a focus on zero-dose and underimmunised children and missed communities | Mise en œuvre du modèle de la vaccination à base communautaire<br><br>(Offre du paquet d'interventions des 1000 premiers jours dans les DS prioritaires des régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Est, du Nord et de l'Extrême-Nord en valorisant l'approche genre)  | 100% des DS prioritaires des régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Est, du Nord et de l'Extrême-Nord bénéficiant du paquet d'interventions des 1000 premiers jours  | UNICEF |       |
| Cameroun | 6. Demand Generation and Community Engagement           | 6.5 Strengthen partnerships with local and community actors to improve demand for immunisation  | Mise en place d'un cadre d'engagement et de participation des 03 principales communautés religieuses (lieux de culte et fidèles)<br><br>Intensification de la communication avec les secteurs religieux :<br>i) Coalition avec les Eglises catholiques/mosquées et contractualisation avec les radios religieuses pour la promotion de la vaccination de routine afin de réduire la désinformation et l'hésitation vaccinale<br>ii) Mentoring du point focal Eglise/Mosquée pour l'animation et le suivi des activités avec les leaders religieux de la coalition en faveur de la promotion de la vaccination<br>iii) Partenariat avec OSC/OBC actives dans les zones humanitaires pour la promotion de la vaccination afin de réduire la désinformation et l'hésitation vaccinale.                                    | 100% des églises catholiques/mosquées et radios religieuses contractualisées diffusent mensuellement des informations sur la vaccination de routine afin de réduire la désinformation et l'hésitation vaccinale | UNICEF |       |
| Cameroun | 3. Supply Chain   | 3.3 Increase capacity and quality of vaccine storage and distribution to improve vaccine availability, especially in the last mile  | Appui pour l'élaboration CCEOP dans le cadre du FPP  | Document de soumission CCEOP disponible dans les délais   | UNICEF |       |
| Cameroun | 4. Health Information Systems and Monitoring & Learning | 4.1 Ensure timely, fit-for-purpose information is available at all levels of the system, and is used regularly and systematically to improve programmatic reach and performance                         | 1- Appui technique pour la revue externe du PEV et l'élaboration de la SNV<br>2- Effectuer une revue des documents de recherches sur la vaccination au cameroun et (mémoire, thèse, publication) en en synthétiser les résultats et recommandation subséquentes<br>3- Élaboration de la Stratégie Nationale de Vaccination<br><br>i) Qualité des données de vaccination (SIGL, SBC, AVS...)<br>ii) Reporting du e-JRF<br>iii) Estimation OMS/UNICEF<br>iv)Renouvellement des subventions de Gavi<br>v) Enquête de couverture<br>vi) Revue externe<br>vii) Stratégie Nationale de la vaccination<br>viii) Revue des documents...<br>ix) Soumission FPP Gavi   | La qualité des données est améliorée en continue à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.<br>La couverture vaccinale est améliorée à tous les niveaux de la pyramide sanitaire                              | UNICEF |       |
| Cameroun | 3. Supply Chain   | 3.4 Strengthen Logistics Management Information Systems to assure real-time monitoring at all immunisation supply chain levels  | Deploiement pilote de l'outil SMT online dans les 10 Régions+ 1 District par Région. Gestion des données logistiques (12 VM régionaux)<br>i)Déploiement pilote du SMT-online au niveau des 10 régions et dans un district de santé par région (2022) et passage à échelle des 197 DS à partir de 2023)<br>ii)Renforcement du monitoring des données logistiques en temps réels au niveau des formations sanitaires à travers des outils novateurs (PROMEDEO...)<br>iii) Développement des capacités des acteurs du niveau central et régional à l'utilisation du système digital de monitoring de la température à distance des chambres froides (Beyondwireless exploitant actuel)  | Utilisation effective du SMT-Online par les acteurs du niveau central et régional   | UNICEF | ALIMA |
| Cameroun | 3. Supply Chain   | 3.4 Strengthen Logistics Management Information Systems to assure real-time monitoring at all immunisation supply chain levels  | Revision des normes et standards, des outils, des SOPs prestation des services , directives et manuels pour l'adapter à la vision zero dose<br><br>Appui à la mise en place d'un système de gestion des déchets, de maintenance, révision et diffusion des SOPs sur la gestion des données logistique à tous les niveaux.  | Utilisation des SOPs révisés par les prestataires   | UNICEF |       |

|          |   |   |  |   |                                  |                |               |
|----------|---|---|--|---|----------------------------------|----------------|---------------|
| Cameroon | 3. Supply Chain   | 3.4 Strengthen Logistics Management Information Systems to assure real-time monitoring at all immunisation supply chain levels  | Appui technique du GTC et des 10 GTRPEV dans la gestion des stocks, suivi des approvisionnement des DS, renforcement des capacités (Mentoring), animation des comités logistiques, suivi de température à distance,<br><br>i) Mise en place d'un système de mentoring des DS sur l'amélioration de l'analyse des stocks et la gestion des données logistiques dans le DHIS2 avec l'appui des mentors (membres du comité logistique central, 10 logisticiens régionaux, 12 consultants logistiques régionaux, consultants OMS des régions et DS...)<br>ii) Suivi de la fonctionnalité des comités logistiques régionaux<br>iii) Suivi des approvisionnements en vaccins dans les régions ainsi l'analyse des SMT et autres outils de monitoring.<br>iv) Suivi du déploiement des équipements de CDF acquis selon les subventions (CCEOP, RSS, COVAX, CDS, Etat, Japon, Danois...) | Données de gestion des vaccins renseignées et exploitées dans le DHIS2 par les acteurs du DS  | UNICEF                           | ALIMA          |               |
| Cameroon | 6. Demand Generation and Community Engagement                       | 6.3 Improve capacity in designing, implementing, monitoring and/or evaluating demand generation activities at all levels  | Concevoir et mettre en place l'approche de vaccination intégré 'famille entière' pilotés par les organisation à base communautaire dans les communautés oubliées   | Les organisations à base communautaire sont contractualisées et mettent en oeuvre l'approche de vaccination 'famille entière' dans les communautés oubliées                       | Université/institut de recherche | Local partners | \$ 36,123.00  |
| Cameroon | 9. Grant Management and Indirect Costs                              | 9.3 Other objective related to grant management and indirect costs  | Appui technique à la mise en œuvre de l'audit programmatique du PEV, et suivi des recommandations des GMR  | Le pays remplit toutes les exigences pour la gestion des subvention   | WHO                              | WHO            | \$ 583,545.90 |
| Cameroon | 9. Grant Management and Indirect Costs                              | 9.2 TA for Gavi management support to grant implementation  | Accompagner au suivi financier des activités et l'élaboration des demandes de soutiens aux différents bailleurs.   | Les paiements des bénéficiaires sont réalisés dans les délais   | WHO                              | WHO            |               |
| Cameroon | 2. Human resources for health                                       | 2.4 Improve distribution and retention of health workers to increase equitable access to immunisation services  | Appui technique à l'élaboration de la cartographie des services et acteurs de l'offre de service de vaccination, repertoire en ligne et modèle de partenariat public-privé pour la vaccination<br>Appui technique pour l'élaboration d'un plan d'enrolement des fosa dans l'offre de vaccination, proposition de créations de nouveau service de proximité etc...  | D'ici 2023, le Cameroun dispose d'une cartographie des structures et des acteurs intervenant dans la prestation de services de vaccination tant dans le secteur privé que public. | WHO                              | WHO            |               |
| Cameroon | 6. Demand Generation and Community Engagement                       | 6.3 Improve capacity in designing, implementing, monitoring and/or evaluating demand generation activities at all levels  | Mise en oeuvre de la SAV<br>Appui technique pour la conception et la mise en oeuvre des activités de communication de risque dans les districts urbains de Yaoundé et Douala<br>Organisation activité de communication de proximité pour la promotion du vaccin HPV pendant les activités de l'octobre rose  | Au moins 50% des régions adapte ses activités de communication au contexte locale   | WHO                              | WHO            |               |
| Cameroon | 7. Governance, Policy, Strategic Planning, and Programme Management | 7.2 Strengthen programme performance monitoring and management systems at all levels  | Appui technique pour la revue externe du PEV et la SNV<br>Appui aux comités du PEV (NITAG, Rougeole)   |   | WHO                              | WHO            |               |
| Cameroon | 5. Vaccine Preventable Disease Surveillance                         | 5.2 Increase timely detection of and response to vaccine-preventable disease outbreaks  | Revison du manuel de surveillance et riposte aux épidémies de MEV et appui au laboratoire rougeole pour le séquençage des échantillons<br>Appui aux districts prioritaires pour la surveillance des maladies évitables par la vaccination  | Les épidémies de MEV sont détectés et investigation selon les SOPs  | WHO                              | WHO            |               |
| Cameroon | 4. Health Information Systems and Monitoring & Learning             | 4.1 Ensure timely, fit-for-purpose information is available at all levels of the system, and is used regularly and systematically to improve programme reach and performance                            | Appui à la diffusion du manuel de procédure de la gestion des données de vaccination pour améliorer le monitoring des enfants zero doses et incomplètement vaccinés<br>Elaboration des revues annuelles d la qualité des données et soumission de JRF  | Les données administratives se rapprochent des estimations OMS-UNICEF   | WHO                              | WHO            |               |
| Cameroon | 1. Service Delivery   | 1.1 Extend immunisation services to reach zero-dose, underimmunised children and missed communities   | Appui aux activités d'introduction des vaccins Palu, HepB0, évaluations post introduction (UPI2)<br>Appui à la révision des normes et standards, des outils, des SOPs prestation des services, directives et manuels pour l'adapter à la vision zero dose<br>Appui à l'élaboration plan d'enrolement des fosa dans l'offre de vaccination, proposition de créations de nouveau service   | Les nouveaux vaccins sont introduits et les évaluations post introductions fournissent les recommandations pour une amélioration des futurs introductions                         | WHO                              | WHO            |               |
| Cameroon | 3. Supply Chain   | 3.2 Improve stock management for vaccines and devices to avoid facility-level stock-outs  | Appui technique pour l'auto évaluation de la GEV et l'élaboration suivi du plan d'amélioration des écarts de la GEV<br>Developement d'un Dashboard (dans Power BI ou Tableau) qui intègre les données de Viva, SMT, online, DHIS2 et PROMEDEO  | Un dashboard qui permettra un meilleur suivi des activités d'amélioration de la GEV   | WHO                              | WHO            |               |
| Cameroon | 1. Service Delivery   | 1.2 Integrate delivery of services to improve efficiency, regularity and/or reliability of planned immunisation activities with a focus on zero-dose and underimmunised children and missed communities | Appui technique aux Districts prioritaires pour le renforcement des capacités des équipes cadres de Districts dans la microplanification sensible au zero dose, le ciblage des communautés prioritaire et le monitoring et tracking des zero dose<br>Appui technique pour l'organisation des PIRI, dans les districts prioritaires   | Le suivi des enfants zero doses et des communautés mal couvertes sont suivi au niveau opérationnel avec un accent sur le renforcement des capacités pour une perénisation         | WHO                              | WHO            |               |