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Niger Programme 

Implementation/Coverage & 

Equity

Appuyer la DI dans l'elaboration et la mise en oeuvre de strategies pour 

vacciner les enfants en milieux urbains y compris ceux des milieux 

defavorisés (periurbains)

UNICEF

La strategie pour la vaccination des enfants en milieu 

urbain est mise en oeuvre dans les District Sanitaires 

cible sélectionnes dans 3 régions (Tahoua, Maradi et 

Zinder)

La couverture vaccinale dans les 3 regions ciblées est ameliorée

Niger Programme 

Implementation/Coverage & 

Equity

Appuyer dix districts dans l'elaboration et la mise en oeuvre des 

microplans basés sur l'équité
UNICEF

Un rapport sur la mise en oeuvre des microplans 

bases sur l'equite avec lecons apprises dans les 10 

Districts cibles est valide

La couverture vaccinale dans les 10 districts ciblés est amelioree

Niger Supply Chain & Procurement

Appuyer la DI dans la mise en œuvre du CCEOP pour l'année 2 UNICEF
Les equipements de la chaine du froid de l'année 2 du 

CCEOP sont receptionnés, distribués, installés.
Tous les equipements fournis dans le cadre du CCEOP sont fonctionnels

Niger Supply Chain & Procurement

Renforcer les capacites en Gestion Efficace des Vaccins UNICEF
Le modele de la chaine d'approvisionnment des 

vaccins est développé et utilisé
Le plan d'amelioration de la GEV est mis en oeuvre La Gestion Efficace des Vaccins est ameliorée à tous les niveaux

Niger Supply Chain & Procurement
Suivi system optimisation supply chain / system redesign UNICEF

Niger Health Information Systems 

(Data) Appuyer la DI en collaboration avec la DS dans l'amélioration de la 

disponibilité des données de gestion des vaccins et des ECF a tous les 

niveaux

UNICEF

Tableau de bord pour la chaine 

d'approvisionnement des vaccins et l'outil ViVa 

sont utilisés

Une étude de cas pour un système électronique 

d’informations en gestion logistique (eLMIS) 

pouvant permettre la visibilité à temps réel des 

inventaires et des opération est realisee

Une application en ligne est developpee utilisee pour 

le rapportage des données de stock des vaccins et des 

ECF dans 2 regions pilotes (Diffa et Maradi)

La disponibilité des données de gestion des vaccins et des ECF est 

ameliorée pour prise de decision prompte

Niger
Programme Management - 

Financial Management

Appuyer la DI en collaboration avec l'OMS dans le developpement d'un 

dossier d'investissement/financement en faveur de la vaccination
UNICEF

Un dossier d'investissement et une analyse de 

l'espace fiscal en faveur de la vaccinion sont 

disponibles

Un document de plaidoyer basé sur des preuves pour la mobilisation des 

ressources et la promotion en faveur de l'Immunisation-Plus

Niger
Programme Management - 

General

Appuyer la DI en collaboration avec l'Etat civil dans le denombrement et la 

mise en place des registres communautaires pour la declaration des 

enfants avec l'appui de la Sante communuatiare dans les districts cibles 

UNICEF

Les Agents communautaires sont formes sur le 

denombrement des enfants 0-23 mois et pour la 

declaration des enfants a travers des registres 

80% des districts cibles disposent de registres 

communautaires pour la declaration des enfants

Les donnees sur les enfants 0-23 mois sont disponibles dans les districts 

cibles

Niger
Programme Management - 

General
Appuyer la DI et la DEP dans l'organisation de l'evaluation conjointe UNICEF

Un atelier sur Les preparatifs pour l'organisation 

de l'evaluation conjointe sont conduits

Le rapport de l'evaluation conjointe est soumis dans 

les delais

Un rapport d'evaluation conjointe est diponible et soumis a Gavi dans les 

delais

Niger Demand Promotion & ACSM
Appuyer l'organisation de la communication et l'encadrement des 

communautés (Associations, ONG, etc) en faveur de la vaccination
UNICEF

La communication de la Routine et des AVS est 

documentée

Renforcement des compétences et capacités du systemee de santé en 

C4D

Niger Health Information Systems 

(Data)
In collaboration with Niger under a One TA plan, CDC/DBD 

proposes the following activities to leverage and stregthen case-

based surveillance for VPD program monitoring, early detection of 

meningitis epidemics and equitable deployment of emergency 

meningococcal stockpile vaccines: 1) provide technical support and 

trainings to strengthen the detection of bacterial meningitis 

pathogens by PCR and culture, and reinforce quality assurance 

programs to ensure laboratory proficiency for the molecular 

detection at the national level, and bacterial culture proficiency 

subnationally; 2) provide epidemiological support and tools to ensure 

efficient data/specimen collection, management, and country-level 

analysis to accurately assess the burden of bacterial meningitis in 

the context of vaccine implementation and integration into broader 

health information systems (i..e DHIS2) to ensure data triangulation 

between immunization and disease surveillance; 3) reinforce the 

country's capacity for epidemic detection and response. Efforts will 

be harmonized and coordinated with other regional/global activities 

and partners (i.e. MenAfriNet, WHO ICG Vaccine Stockpile)

CDC Foundation

Complete training on molecular detection of 

bacterial meningitis using the latest tools and 

technology; and landscape complete 

evaluation of data management system 

efficiency and integration status

Generation of routine meningitis surveillance 

performance feedback summaries to guide 

national monitoring and evaluation, with a target 

of >90% of participating districts reporting data 

monthly and .>70% of suspected meningitis 

cases have a specimen collected and sent for 

lab confirmation

Consistent weekly reporting of meningitis cases 

and testing of CSF obtained from participating 

districts; and generation of weekly meningitis 

surveillance bulletins/reports for MOH and key 

partners to monitor trends in meningitis disease 

and early detection of epidemics.

Detection and reporting of meningitis surveillance with lab-

confirmation due to S. pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis in 

42 health districts, improved data/specimen transport timeliness, 

triangulation of multi-disease surveillance and immunization data to 

inform vaccine implementation decisions, trained country staff on 

detection and data management to facilitate correlation between 

immunization and surveillance data-driven activities.

                                               313,146 

Niger Programme 

Implementation/Coverage & 

Equity
1 CDC staff to provide TA for 30 days to ensure high quality 

preparation, implementation and monitoring for measles follow up 

SIA planned in QTR 4 2019

CDC

completed readiness assessment from at least 2 

sub-districts and/or 2 districts; completed 

independent monitoring forms/analysis from at 

least 5 vaccination sites; completed RCM in at 

least 5 catchment areas

MR Follow Up SIA will be of high coverage and quality in areas 

monitored
                                                 12,000 

Niger Programme 

Implementation/Coverage & 

Equity

Apporter une assistance technique au MSP dans l'évaluation de la 

campagne de rattrapage contre le MenA
WHO Evaluation de la campagne MenA réalisée Au moins 60% des districts vaccinés sont évalués Rapport d'évaluation de la campagne validé

Niger Programme 

Implementation/Coverage & 

Equity

Apporter une assistance technique au MSP dans l'évaluation de la 

campagne de vaccination de suivi contre la rougeole
WHO Evaluation de la campagne rougeole réalisée

Rapport d'évaluation de la campagne rougeole 

disponible
Rapport d'évaluation de la campagne validé

Niger
Programme Management - 

General

Apporter une assistance technique au MSP dans l'organisation des 

sessions de renforcement des capacités sur la gestion du PEV et la 

vaccination en pratique

WHO 50% de sessions de formation réalisées 100% de sessions de formation réalisées Capacités du personnel renforcées

Niger Programme 

Implementation/Coverage & 

Equity

Assister le MSP dans l'organisation des réunions semestrielles de suivi-

évaluation au niveau régional pour discuter des performances (données de 

couverture et surveillance des maladies cibles du PEV)

WHO Une réunion de suivi évalutaion du PEV organisée Rapport de la réunion disponible et partagés

Niger Programme 

Implementation/Coverage & 

Equity

Apporter une assistance technique dans la conduite des supervisions 

annuelles du niveau national vers le niveau régional
WHO Une mission de supervision réalisée Deux missions réalisées Rapports de missions de supervision disponibles et partagés

Niger Programme 

Implementation/Coverage & 

Equity

Apporter l'appui technique dans l'élaboration et la diffusion des directives

techniques sur la vaccination pour les agents de santé
WHO Document de directives disponible 

Niger Supply Chain & Procurement Assister la DI dans la mise en oeuvre de l'évaluation de la gestion efficace 

des vaccins (GEV)
WHO Evaluation GEV réalisée Rapport sur la gestion de vaccin disponible

Niger Health Information Systems 

(Data) Appuyer le pays dans l'évaluation la mise en œuvre du plan d'action 

d'amélioration de la qualité des donnéees
WHO Pan disponible et qualité des données améliorée

Niger Health Information Systems 

(Data)
Appuyer l'organisation des réunions mensuelles 

d'harmonisation des données
WHO

Rapports de réunions disponibles incluant la 

triangulation des données mensuelles 

(couverture/stock)

Qualité des données améliorée

Niger

Programme Management - LMC
Assister techniquement la DI dans le fonctionnement

des groupes techniques de gestion du PEV (GTCV, CCIA)
WHO GTCV opérationnel Rapports de réunions disponibles

Meilleures coordination des actions et prises de décisions concertées 

dans le cadre de l'amélioration de la couverture vaccinale

Niger Programme Management - 

Financial Management

Appuyer le MSP dans les actions de plaidoyer en faveur du financement et 

du cofinancement de la vaccination
WHO Meilleure implication de la communautés dans les actions 

Niger Health Information Systems 

(Data)

Assister le pays dans l'elaboration du 

rapport conjoint JRF (MSP OMS UNICEF) et à la participation à l'atelier 

annuel sur le JRF

WHO
Réunions réalisées et rapports disponibles

Revue annuelle des données partagée
Données harmonisées et consensuelles validées

Niger Health Information Systems 

(Data)

Asssiter le pays dans le renforcement 

des capacités sur la gestion des MAPI
WHO Capacités du personnel renforcées

Niger

Programme Management - LMC
Appuyer l'organisation des réunions des partenaires de l'alliance Gavi pour 

une meilleure coordination de l'assistance technique
WHO Harmonisation des appuis

Niger Health Information Systems 

(Data)

Renforcer les capacités techniques du laboratoire du CERMES pour une 

meilleure prise en charge de prélèvement en liens à la surveillance des 

maladadies cibles du PEV

WHO Prise en charge adéquate des prélévements
Prise en charge adéquate des prélévements en lien avec les maladies 

évitable par la vaccination

Niger Health Information Systems 

(Data)

Mener des études opérationnelles en collaboration avec le CERMES,la DI, 

la DSRE, le CDC et d'autres partenaires sur la vaccination et la surveillance 

des maladies cibles du PEV.

WHO Résultats préliminaires de l'etude disponible Résultats préliminaires de l'etude disponible

TOTAL

Milestones

                                            1,067,237 

 $                                            554,795 

PartnerActivityProgrammatic AreaCountry Expected Outcome


